

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 94 И. А. Бобцова

Приказ № 55 от «31» августа 2020 г.

**Дорожная карта по разработке рабочей программы воспитания МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 94**

Деятельность педагогического коллектива по реализации дорожной карты включает шесть этапов:

- 1-й этап — формирование инициативной группы по работе над проектом рабочей программы воспитания (начало 2020/21 учебного года), проведение педагогического мониторинга;
- 2-й этап — разработка проекта рабочей программы воспитания (ноябрь 2020 года — апрель 2021 года);
- 3-й этап — внесение изменений в локальные акты детского сада, подписание договоров о сотрудничестве с социальными партнерами (апрель 2021 года);
- 4-й этап — обсуждение и согласование проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений (май 2021 года);
- 5-й этап — изменение ООП ДО: включение рабочей программы воспитания (июнь 2021 года);
- 6-й этап — размещение ООП ДО с изменениями на сайте детского сада (июнь 2021 года).

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
1.	Организационно-управленческое обеспечение			
1.1.	Создание рабочей группы по работе над проектом рабочей программы воспитания детского сада	Приказ	Август, 2020 г.	Заведующий
1.2.	Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду	Аналитическая справка	Октябрь, 2020 г. -декабрь, 2021 г.	Заместитель заведующего по ВМР, члены рабочей группы
1.3.	Мониторинг образовательных запросов родителей	Анкетирование	Сентябрь, 2020 г.	Воспитатели
1.4.	Исследование социокультурного пространства детского сада	Аналитическая справка	Ноябрь, 2020 г.	Заместитель заведующего по ВМР, члены рабочей группы
1.5.	Планирование совместной работы с	Предварительные договоры о	Сентябрь, 202 г.- май 2021 г.	Заместитель заведующего по

	социальными партнёрами	совместной деятельности		ВМР
2.	Методическое обеспечение			
2.1.	Разработка I раздела рабочей программы «Особенности организуемого в детском саду воспитательного процесса», II раздела «Цель и задачи воспитания».	I раздел рабочей программы «Особенности организуемого в детском саду воспитательного процесса», II раздел «Цель и задачи воспитания».	Декабрь 2020 г.	Заместитель заведующего по ВМР, члены рабочей группы
2.2.	Разработка III раздела рабочей программы воспитания «Виды, формы и содержание», инвариантные модули «Образовательная деятельность», «Сотрудничество с родителями».	III раздел рабочей программы воспитания «Виды, формы и содержание», инвариантные модули «Образовательная деятельность», «Сотрудничество с родителями».	Январь 2021 г.	Заместитель заведующего по ВМР, члены рабочей группы
2.3.	Разработка III раздела рабочей программы воспитания «Виды, формы и содержание», инвариантные модули «Дополнительное образование детей в условиях ДОО», «Общие ключевые события ДОО», «Эстетизация предметно-пространственной среды».	III раздел рабочей программы воспитания «Виды, формы и содержание», инвариантные модули «Дополнительное образование детей в условиях ДОО», «Общие ключевые события ДОО», «Эстетизация предметно-пространственной среды».	Февраль 2021 г.	Заместитель заведующего по ВМР, члены рабочей группы
2.4.	Разработка III раздела рабочей программы воспитания «Виды, формы и содержание» вариантный модуль «Детские объединения в ДОО».	III раздел рабочей программы воспитания «Виды, формы и содержание» вариантный модуль «Детские объединения в ДОО».	Март 2021 г.	Заместитель заведующего по ВМР, члены рабочей группы

		ДОО».		
2.5.	Разработка IV раздел рабочей программы воспитания «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	IV раздел рабочей программы воспитания «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Апрель 2021 г.	Заместитель заведующего по ВМР, члены рабочей группы
3.	Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений			
3.1.	Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	Май, 2021 г.	Заместитель заведующего по ВМР
3.2.	Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании	Протокол заседания родительского собрания	Май, 2021 г.	Воспитатели
3.3.	Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решением педагогического совета и родительского собрания	Проект программы воспитания	Май, 2021 г. - июнь, 2021 г.	Заместитель заведующего по ВМР, члены рабочей группы
4.	Нормативно-правовое обеспечение			
4.1.	Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы воспитания	Локальные акты	Апрель, 2021 г. - май, 2021 г.	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР
4.2.	Утверждение изменений в ООП МДОУ - включение программы воспитания в содержательный раздел ООП.	Приказ о внесении изменений в ООП ДО МДОУ	Июнь, 2021 г.	заведующий
5.	Информационное обеспечение			
5.2.	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте МДОУ	Информация на сайте МДОУ	Март, 2021 г. - апрель, 2021 г.	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР
5.3.	Размещение ООП ДО МДОУ, включающей программу воспитания, на официальном сайте МДОУ	Информация на сайте МДОУ	Август, 2021 г.	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР

6.	Внутренний мониторинг			
6.1.	Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Справка	1 раз в квартал в течение года	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР
7.	Материально-техническое обеспечение			
7.1.	Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы воспитания	Аналитическая справка	Декабрь, 2020 г., август 2021 г.	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР